


Projekttablauf



1. Start

Vorbereitung, Feinanalyse
Identifikation Schlüsselpartner
und Ausbildungsunternehmen
Geschäftsmodell
Didaktisches Konzept
Standortentscheidung

2. Akkreditierung und Politik

1. Rechtliche Rahmenbedingungen
2. Nationale und internationale
Akkreditierung, Einbettung in
serbisches Bildungssystem

3. Entwicklung Ausbildungsprofile 1-2

4. Beginn Schulbetrieb Profile 1-2

5. Entwicklung Ausbildungsprofile 3-4

6. Beginn Schulbetrieb Profile 3-4

7. Entwicklung Ausbildungsprofile 5-6

8. Beginn Schulbetrieb Profile 5-6

9. Wissenschaftliche Begleitung